

<b>Nr.</b>	<b>Document</b>	<b>Beoordeling</b>	<b>Woo</b>
1	20221020 Constructie maatregel fundatie.pdf	Volledig openbaar	
2	20220503 0686-HP-A1 (Rev.A) - Hoisting Plan.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
3	20221213 bdf20a2f-4fa5-4cfe-b1c5-e1f0233f19fd.jpg	Volledig openbaar	
4	20221213 41cad9d-b673-43f8-ac6a-91dca922c721.jpg	Volledig openbaar	
5	20221104 440-2022 SED Reigersborg fase 5 WRM extra werkzaamheden landhoofden.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
6	20220329 IN Fibercore aanpassing leuning.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
7	20220503 Rapport Standaard	Deels openbaar	5.1.2e
8	20221010 22-051-EF Funderingsberekening bruggen.pdf	Volledig openbaar	
9	Ondertekende notulen d.d. 24-05-2022.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
10	20230711 Termijnstaat 6 incl indexering v2.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
11	20220902 IN Planning.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
12	20231103 IN asfalt frezen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
13	20231115 Aanvraag_434224 (1).pdf	Deels openbaar	5.1.2e
14	20221026 IN wat bekend berekeningen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
15	2023013 WIL022445-DO-RAP-0001-3.0 fundatie	Deels openbaar	5.1.2e
16	20230113 Meerwerkbou 27 kolken reinigen huisgreppel.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
17	20230113 IN meerwerk staten.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
18	20230503 IN termijn staat.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
19	20220505 0686-HR-A1 (Rev.A) - Handrail.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
20	20230120 021-2023 reigersborg landhoofden steigerbrug.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
21	Ondertekende notulen d.d. 7-07-2022.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
22	20221026 asfalt stortbonnen.pdf	Volledig openbaar	
23	20230717 Routing WRM Reigersborg Zuid V juli 2023.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
24	Verkoopfactuur Huisman BV termijn 1.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
25	20221004 2022-10-04-Werkplan-Reigerborg 5.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
26	20221108 440-2022v2 SED Reigersborg fase 5 WRM extra werkzaamheden landhoofden.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
27	20231204 admin@huismanbv.com_20231209_114902.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
28	20220721 Termijnstaat 1 Drechterland.PDF	Deels openbaar	5.1.2f
29	20221104 950020 stelpost aanhelen particuliere tuinen (akkergreppel) v2.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
30	20230112 RE Meerwerkopgave zand wegfundering.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
31	20230420 Meerwerkbou 31 extra werk steigerbrug landhoofden en trappen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
32	20221107 WIL022445-DO-RAP-0001-1.0 fundatie	Deels openbaar	5.1.2e
33	Verkoopfactuur Huisman termijn 8.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
34	20230508 Termijnstaat 7 Drechterland.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
35	20220921 18HB0417-WR-007-VO-220512-WOONRIJP	Deels openbaar	5.1.2e
36	Ondertekende notulen d.d. 11-04-2022.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
37	20221107 IN Reactie Notulen bouwvergadering 15-09-	Deels openbaar	5.1.2e
38	20230123 230119 OHBW - Aanbieding alternatieve damwand steigerbrug L.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
39	20221104 950020 stelpost aanhelen particuliere tuinen (kuilenkrans en kreekrug).pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
40	2022111 IN Reactie Termijnstaat 4 WRM Reigersborg Zuid	Deels openbaar	5.1.2e

41	20220503 0686-HR-A1 - Handrail.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
42	20220713 UIT Notulen bouwvergadering 7-07-2022.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
43	20231207 IN plaatsen laatste 2 bruggen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
44	20230127 Termijnstaat 5 niet opgenomen posten.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
45	20220719 Def Bewonersbrief Kuilenkrans en Kreegkrug.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
46	Bewonersbrief d.d. 31-10-2023.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
47	20221110 Termijnstaat 4 Drechterland.PDF	Deels openbaar	5.1.2f
48	20231209 admin@huismanbv.com_20231209_114902.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
49	Notulen bouwvergadering d.d. 24-05-2022.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
50	20231127 IN termijnstaat 8.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
51	20220708 Termijnstaat 1 Huisman.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
52	20221213 effc46c7-3b43-4768-bd5e-ad8ea2660563.jpg	Volledig openbaar	
53	20230210 WIL022445-DO-RAP-0002-1.0 bovenbouw	Deels openbaar	5.1.2e
54	20230111 Zandbonnen termijn 5.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
55	wederzijds akkoord indexering tm termijn 4.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
56	20220721 afrekenstaat tijdelijke eindmof op aansluitkabel (ov) reigersborg meerwerkbon 3.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
57	20221124 IN Indexering Reigersborg Hoogkarspel.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
58	20230202 IN cor schipper pad.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
59	20230711 Termijnstaat 5 incl indexering v2.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
60	20221026 IN termijn 4.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
61	20230217 PWN - bericht over Klikmelding 23G0110299 -	Deels openbaar	5.1.2e
62	20221107 beheersmaatregelen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
63	Planning Huisman d.d. 4-12-2023.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
64	20221213 2fac8e63-a29b-4f5e-b650-2bdac564b8f0.jpg	Volledig openbaar	
65	20220505 IN Controle leuning.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
66	20230216 230215 OHBW kaarten klic steigerbrug L.pdf	Volledig openbaar	
67	20230216 221013 OHBW tekening brug L-A0 (29).pdf	Deels openbaar	5.1.2e
68	20230226 Termijnstaat 6 Drechterland.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
69	20221104 IN specificaties stelposten.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
70	20221124 afrekenstaat reigersborg verrekening indexering	Deels openbaar	5.1.2e
71	20230728 WOONRIJP MAKEN PLANNING	Deels openbaar	5.1.2e
72	20221213 94bb381f-41a3-4c0c-bc87-e090148fb8f0.jpg	Deels openbaar	5.1.2e
73	20221020 IN Steigerbrug.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
74	20231207 UIT vragen Termijnstaat 8 WRM Reigersborg	Deels openbaar	5.1.2e
75	20221124 Onderbouwing indexering.pdf	Volledig openbaar	
76	20230111 Overzicht zand leverantie d.d. 11-01-2023.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
77	20230202 021-2023 reigersborg landhoofden steigerbrug akkoord.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
78	20220906 20220807 Bewonersbrief Akkergreppel.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
79	20231127 Meerwerkbon 41 uitvullen fundering rijbanen met menggranulaat termijn 8.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
80	raw bijdrage.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
81	20230202 UIT reactie cor schipper pad.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
82	20230627 Afrekenstaat indexering termijnen 5 en 6.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
83	20221114 Termijnstaat wederzijds akkoord.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
84	20221129 Termijnstaat 1 incl. indexering.pdf	Deels openbaar	5.1.2f

85	20230112 IN reactie Overzicht leverantie zand en meerkosten aanbrengen straatlaag.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
86	20221020 UIT berekening landhoofden fibercore bruggen	Deels openbaar	5.1.2e
87	20220713 Actiepuntenlijst d.d. 7-07-2022.pdf	Volledig openbaar	
88	20221107 IN meerwerk bonnen 12 en 13.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
89	20220906 IN Woonrijp maken akkergreppel.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
90	20220712 bewijs-van-betaling_08-07-2022T1142.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
91	20220912 Termijnstaat 2 Drechterland.PDF	Deels openbaar	5.1.2f
92	20220922 Meerwerk no.5.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
93	20220721 IN meerwerkbbon 3.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
94	20220712 IN afdracht crow.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
95	20230830 IN afrekenstaaten 36 en 37.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
96	20221207 Akkoord indexering tm termijn 4.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
97	20230711 IN indexering termijnen 5, 6 en 7.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
98	20220929 UIT 22-686 produktie 4 composiet bruggen	Deels openbaar	5.1.2e
99	Machtigingsformulier Huisman.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
100	20221207 Afrekenstaat indexering termijnen 5 , 6 en 7 akkoord.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
101	20221207 UIT Akkoord indexeringen WRM Reigersborg	Deels openbaar	5.1.2e
102	20220721 IN termijnstaat 2.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
103	Notulen SED 1 Reigersborg.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
104	Actiepuntenlijst d.d. 24-05-2022.pdf	Volledig openbaar	
105	20230627 Termijnstaat 5 incl indexering.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
106	20220503 IN Controle engineering berekeningen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
107	20230216 20HB0752 BE-PL-FASE1 221125	Volledig openbaar	
108	20221017 Verkoopfactuur Huisman BV - 222133.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
109	20230711 Afrekenstaat indexering termijnen 5 , 6 en 7.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
110	20220722 Meerwerkstaat 1.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
111	20221129 Termijnstaat 3 incl. indexering.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
112	20220923 UIT reactie landhoofden fibercore bruggen	Deels openbaar	5.1.2e
113	20231031 IN reactie planning Reigersborg 5.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
114	20231203 IN Plaatsen laatste 2 bruggen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
115	20221104 IN grondwerkzaamheden landhoofden.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
116	Actiepuntenlijst d.d. 28-04-2020.pdf	Volledig openbaar	
117	20221129 Termijnstaat 4 incl. indexering.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
118	20221026 UIT reactie wat bekend berekeningen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
119	20221207 UIT Akkoord voorstel indexering Reigersborg	Deels openbaar	5.1.2e
120	20220722Meerwerkstaat 2.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
121	20220711 20220807 Bewonersbrief Kuilenkrans en	Deels openbaar	5.1.2e
122	20221213 dc780351-b6ac-4e6e-8632-b1b9e27e81c3.jpg	Deels openbaar	5.1.2e
123	20230119 brief constructie 2023-01-18.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
124	20221108 IN palen brug hoofden.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
125	20220721 UIT Termijnstaat 1 WRM Reigersborg Zuid V.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
126	2023019 UIT Straatnaambord Ringsloot.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
127	20231204 Termijn staat 8 Drechterland.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
128	20221026 zandbonnen.pdf	Volledig openbaar	
129	2022104 IN Werkplan Reigersborg 5.pdf	Deels openbaar	5.1.2e

130	20230216 UIT Aanleg groen Q1 WRM Reigersborg Zuid	Deels openbaar	5.1.2e
131	20230627 Termijnstaat 7 incl. indexering.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
132	20220721 UIT reactie termijnstaat 2.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
133	20230627 IN indexering termijnen 5 en 6.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
134	20221201 UIT Reactie ingebrachte voorstel indexering Reigersborg Zuid V.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
135	20221205 IN stand van zaken.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
136	20220926 Termijnstaat 3 Huisman.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
137	20221107 IN Steigerbrug L in plan Reigersborg V te	Deels openbaar	5.1.2e
138	20220926 IN landhoofden fibercore bruggen	Deels openbaar	5.1.2e
139	Notulen SED 2 Reigersborg.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
140	20230717 UIT Verslag Bouwvergadering WRM	Deels openbaar	5.1.2e
141	20230508 UIT Termijnstaat 7 WRM Reigersborg Zuid	Deels openbaar	5.1.2e
142	20221108 IN offerte landhoofden gespecificeerd.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
143	20220926 stortbonnen asfalt.pdf	Volledig openbaar	
144	20221107 245042-S5 Holle Paalkop 19,5x19,5-Ø18.pdf	Volledig openbaar	
145	20221107 Afrekenstaat SED Reigersborg fase 5 leveren zand akkergreppel 9 meerwerkbbon 12.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
146	20230210 IN Aanvullende berekeningen steigerbrug	Deels openbaar	5.1.2e
147	20220721 UIT Openstaande vragen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
148	20221111 UIT Reactie Termijnstaat 4 WRM Reigersborg	Deels openbaar	5.1.2e
149	Termijn 5 akkoord wederzijds.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
150	20220721 Termijnstaat 2 Huisman.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
151	Notulen SED 3 Reigersborg.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
152	20230111 UIT Overzicht leverantie zand en meerkosten aanbrengen straatlaag.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
153	20221107 KLP® (Holle) Paalkop.pdf	Volledig openbaar	
154	20230113 Meerwerkbbon 17 tijdelijk pad fietsbrug G.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
155	20230113 Meerwerkbbon 26 bouwstaten vegen dec.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
156	20231207 IN Project WRM Reigersborg V te Hoogkarspel	Deels openbaar	5.1.2e
157	20220719 UIT Definitieve bewonersbrief.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
158	20220901 Agenda Bouwvergadering d.d. 8-09-2022.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
159	20230217 IN PWN - bericht over Klikmelding 23G0110299	Deels openbaar	5.1.2e
160	20230123 IN onderbouwing landhoofden.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
161	20230420 Meerwerkbbon 18a onderbouwing tijdelijke P plaatsen Kringgreppel.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
162	20230216 20HB0752-XX-001-BOB-221125-FASERING	Volledig openbaar	
163	20220721 UIT Verbeteringen samenwerking WRM	Deels openbaar	5.1.2e
164	20221108 IN nieuw palen brug hoofden.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
165	20231115 REVISIE TOTAAL MRo 20210108.pdf	Volledig openbaar	
166	INDEXEN 2021-12B.pdf	Volledig openbaar	
167	20220626 UIT reactie landhoofden fibercore bruggen	Deels openbaar	5.1.2e
168	20220503 0686-DK-A1 - Deck.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
169	20220908 IN Reactie termijnstaat 2.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
170	20220708 IN Reigersborg Zuid termijn 1 en	Deels openbaar	5.1.2e
171	20230113 Meerwerkbbon 19 opruimen opslagterrein streekweg.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
172	20230113 IN WIL022445 _ Steigerbrug L in plan	Deels openbaar	5.1.2e
173	20220906 IN Reactie officiële start datum akkergreppel.pdf	Deels openbaar	5.1.2e

174	20230627 Termijnstaat 6 incl indexering.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
175	20221213 IN Project WRM Reigersborg V te Hoogkarspel	Deels openbaar	5.1.2e
176	20230113 Meerwerkbbon 25 maaïen terrein nov-dec.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
177	20221026 950020 stelpost aanhelen particuliere tuinen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
178	20231124 Meerwerkbbon 39 tijdelijke Parkeerplaatsen Ploegkras.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
179	Meerwerk no.9.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
180	20230110 UIT Hoeveelheden zand.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
181	20220721 UIT reactie meerwerkbbon 3.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
182	20230120 IN Landhoofden steigerbrug.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
183	20231204 IN planning 2024.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
184	20221213 07f00f1a-a447-4cd9-bc37-871bb8021ae7.jpg	Deels openbaar	5.1.2e
185	20221201 INDEXEN 2022-07.pdf	Volledig openbaar	
186	Bijlage lichtmasten Vuuren.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
187	20221129 IN Reactie Indexering Reigersborg	Deels openbaar	5.1.2e
188	20231205 IN reactie Plaatsen laatste 2 bruggen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
189	20220923 IN landhoofden fibercore bruggen	Deels openbaar	5.1.2e
190	20231209 IN planning 2024 aangepast.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
191	20220921 UIT Tekening WRM.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
192	20230420 IN termijnbon en meerwerkstaten.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
193	20221107 IN Reactie Afstemming WRM en Groenplan	Deels openbaar	5.1.2e
194	20230216 IN 23G0110299 reactie Gasunie.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
195	20221020 UIT reactie steigerbrug.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
196	Notulen SED 4 Reigersborg.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
197	20230216 20HB0752 BE-PL-FASE1 221125.pdf	Volledig openbaar	
198	20221222 UIT reactie Steigerbrug L in plan Reigersborg V	Deels openbaar	5.1.2e
199	20230119 IN reactie Aanvullende berekeningen	Deels openbaar	5.1.2e
200	20221129 Termijnstaat 2 incl. indexering.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
201	20220929 IN planning landhoofden fibercore bruggen	Deels openbaar	5.1.2e
202	20220929 UIT reactie planning landhoofden fibercore	Deels openbaar	5.1.2e
203	20221010 IN berekening landhoofden fibercore bruggen	Deels openbaar	5.1.2e
204	20221111 IN Reactie Termijnstaat 4 WRM Reigersborg	Deels openbaar	5.1.2e
205	20220921 UIT Kleur taluds bruggen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
206	20230207 IN Reactie cor schipper pad.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
207	20221222 IN steigerbrug L in plan Reigersborg V te	Deels openbaar	5.1.2e
208	20231124 IN meerwerkbbonnen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
209	20221027 UIT Resultaten controle fundatie berekeningen	Deels openbaar	5.1.2e
210	20231103 SED.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
211	20221129 UIT Reactie Indexering Reigersborg	Deels openbaar	5.1.2e
212	20221107 Notulen bouwvergadering d.d. 15-09-2022.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
213	20230113 Meerwerkbbon 22 faseringkosten stratenmaker.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
214	20230113 Meerwerkbbon 18 tijdelijke P plaatsen Kringgreppel.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
215	20221020 IN actie berekening landhoofden fibercore	Deels openbaar	5.1.2e
216	20221108 UIT reactie offerte landhoofden	Deels openbaar	5.1.2e
217	20230113 230113OHBW - Tekening brug L-221216	Deels openbaar	5.1.2f
218	20220719 IN reactie def bewonersbrief.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
219	20220906 IN officiële start datum akkergreppel.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
220	20220711 IN bewonersbrief.pdf	Deels openbaar	5.1.2e

221	20230119 UIT Aanvullende berekeningen steigerbrug	Deels openbaar	5.1.2e
222	20221206 UIT reactie stand van zaken.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
223	20230216 lokatie steigerbrug.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
224	20231115 IN Gespreksnotitie woonrijp maken gebied 16	Deels openbaar	5.1.2e
225	20220901 UIT Agenda bouwvergadering 8 september.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
226	20220927 UIT reactie landhoofden fibercore bruggen	Deels openbaar	5.1.2e
227	20231127 zand bonnen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
228	20220503 22-686-Brug 1 tm 4-010-BER-1-R1.0.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
229	20220929 IN landhoofden fibercore bruggen	Deels openbaar	5.1.2e
230	20231031 UIT reactie planning Reigersborg 5.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
231	20231115 UIT Reactie Gespreksnotitie woonrijp maken	Deels openbaar	5.1.2e
232	20221007 Termijnstaat 3 Drechterland.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
			5.1.2f
233	20220927 18HB0417-BE-BO-191114.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
			5.1.2f
234	20221213 ba3a31fa-31a1-42ac-a74f-baff345ccf95.jpg	Deels openbaar	5.1.2e
235	20221007 UIT Termijnstaat 3 WRM Reigersborg Zuid	Deels openbaar	5.1.2e
236	20230113 Meerwerkbbon 21 inrit verbreden streekweg 98.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
			5.1.2f
237	20221213 f4c315d5-1983-42e5-8d6a-a1cd2834fec1.jpg	Deels openbaar	5.1.2e
238	Notulen startoverleg d.d. 22-02-2022.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
239	20220920 Meerwerk no.4.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
240	Verkoopfactuur Huisman BV termijn 2.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
			5.1.2f
241	20220713 Notulen bouwvergadering d.d. 7-07-2022.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
242	20220902 Planning d.d. 2-09-22.pdf	Volledig openbaar	
243	20230728 IN Bouwvergadering WRM Reigersborg Zuid	Deels openbaar	5.1.2e
244	20230113 Meerwerkbbon 14 Grondwerk Landhoofden.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
			5.1.2f
245	20221110 UIT Termijnstaat 4 WRM Reigersborg Zuid	Deels openbaar	5.1.2e
246	20221107 UIT Afstemming WRM en Groenplan	Deels openbaar	5.1.2e
247	20230113 Meerwerkbbon 16 stelconplatenstrook bronstijd 1 13.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
			5.1.2f
248	20230126 UIT Termijnstaat 5 WRM reigersborg Zuid V.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
249	20230206 UIT Termijnstaat 6 WRM Reigersborg Zuid	Deels openbaar	5.1.2e
250	Notulen startoverleg 11-04-2022.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
251	20231031 IN planning Reigersborg.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
252	Meerwerk no.7.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
			5.1.2f
253	20221017 IN Reactie Termijnstaat 3 WRM Reigersborg	Deels openbaar	5.1.2e
254	20230111 IN termijnbon 5.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
255	20231124 Meerwerkbbon 38 pansoen erfplaats.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
			5.1.2f
256	20221104 950050 stelpost tijdelijke voorzieningen bewoners.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
			5.1.2f
257	20230420 950050 stelpost tijdelijke voorzieningen bewoners termijn 6.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
			5.1.2f
258	20230420 Meerwerkbbon 17a onderbouwing tijdelijk pad fietsbrug G.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
			5.1.2f
259	Factuur Fibercore.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
260	20230830 Meerwerkbbon 36 stukje steeg verwijderen waterput-ploegkras.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
			5.1.2f

261	Meerwerk no.10.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
262	20221114 IN Reactie Termijnstaat 4 WRM Reigersborg	Deels openbaar	5.1.2e
263	20230503 Termijnstaat 6 Huisman.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
264	20230420 Meerwerkbon 28 leveren en aanbrengen straatnaam bord.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
265	20230113 Meerwerkbon 23 extra aangebracht zand tm termijn 5.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
266	20220926 376-2022 SED Reigersborg fase 5 WRM aanbrengen-verwerken extra zand rijwegen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
267	Meerwerk no.6.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
268	20230420 Meerwerkbon 29 aanbrengen en opruimen rijplatenbaan tbv steigerbrug.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
269	20220503 0686-BR-A1 (Rev.A) - Bridge.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
270	20230113 Meerwerkbon 24 uitlegger opzoeken 16 app.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
271	20221107 Afrekenstaat SED Reigersborg fase 5 aanbrengen drain en kolk kreekrug 30 meerwerkbon	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
272	20220920 IN meerwerkbonnen 4 en 5.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
273	20230127 UIT Reactie Termijnstaat 5 WRM reigersborg	Deels openbaar	5.1.2e
274	20230127 IN Reactie Termijnstaat 5 WRM reigersborg	Deels openbaar	5.1.2e
275	20231124 Meerwerkbon 40 kolken leegmaken.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
276	20230113 Meerwerkbon 20 stelconplaten vervangen strook NUTS sleuf.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
277	20231204 UIT Ontbrekende meerwerkstaten.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
278	20230111 Termijnstaat 5 Huisman.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
279	20230420 Meerwerkbon 30 aanbrengen en opruimen	Deels openbaar	5.1.2e
280	20220926 zandbonnen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
281	20220908 zandbonnen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
282	Termijnstaat 6 akkoord wederzijds.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
283	20221026 Termijnstaat 4 Huisman.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
284	20220912 UIT Termijnstaat 2 Drechterland.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
285	20231204 UIT Termijnstaat 8 WRM Reigersborg Zuid	Deels openbaar	5.1.2e
286	20230420 Meerwerkbon 16a onderbouwing stelconplatenstrook bronstijd 1 - 13.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
287	Factuur termijn 7.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
288	20231127 Termijnstaat 8 Huisman.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
289	20221026 950020 stelpost aanhelen particuliere tuinen (akkergreppel).pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
290	20230113 Meerwerkbon 15 erfgrans put vwa riool kreekrug 2.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
291	202230126 Termijn 5 Drechterland.pdf	Deels openbaar	5.1.2f
292	20230830 Meerwerkbon 37 maaien bermen week 30.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
293	20220926 IN termijnstaat 3.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
294	20220722 IN meerwerkstaten 1 en 2.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
295	Meerwerk no.8.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f

296	20231127 menggranulaat bonnen.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
297	20221114 IN akkoord termijnstaat 4.pdf	Deels openbaar	5.1.2e
298	Afrekenstaat SED Reigersborg fase 5 extra zand aanbrengen rijbanen meerwerkbon 11.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f
299	Afdracht CROW.pdf	Deels openbaar	5.1.2e 5.1.2f