



Naam programma: Opvang ontheemden

Zaakregistratie:		BOG:	portefuillehdr ontheemden
Steller:	[REDACTED] J	Datum:	
Telefoon:		Aan:	MTDT
Programmamanager:	[REDACTED] J	Bijlagen:	
Projectleider:	[REDACTED] J	Status:	Concept voor colleges 27/2
AOG:	Astrid Huisman (Tijdelijk)		

1 Programmadefinitie

1.1 Doelstelling(en)*

Opdracht:

1. Effectief en efficiënt acteren op vluchtelingenopgaven
2. Ontlasten van de lijnorganisatie
3. Realiseren in- en extern kennisnetwerk & behoud en borgen van kennis en kunde
4. waar mogelijk verbinden van opgaven op de korte, middellange en lange termijn

Met de vaststelling van de Spreidingswet in de Eerste Kamer op 23 januari 2024 hebben gemeenten naast de opvang van Oekraïners ook een wettelijke opgave in het opvangen van asielzoekers.

Asiel

De asielcrisis is omvangrijk. In 2023 vroegen iedere maand rond 4.000 mensen asiel aan (Bron:CBS). Naar verwachting komen er twee asielopgaven op de SED-gemeenten af; ten eerste voor structurele opvang met een minimale duur van 5 tot 10 jaar. Daarnaast wordt naar verwachting ook een beroep op gemeenten gedaan om op kortere termijn een bijdrage te leveren in de vorm van (crisis) noodopvang. Zeker nu er een rechterlijke uitspraak is gedaan waarin COA vanaf 20 februari 2024 niet meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel mag opvangen.

Statushouders

Het huisvesten van statushouders betreft al langer een wettelijke taak. Als gevolg van de woningcrisis hebben de SED gemeenten allen een forse achterstand op de wettelijke taakstelling. Hoewel de opvang van statushouders geen onderdeel is van deze opdracht kan er wel een koppelkans zijn omdat deze doelgroep onderdeel uitmaakt van de asielketen. Door doelgroepen te combineren op nog te realiseren locaties is de financiële kant mogelijk dekkend te maken.

Oekraïne

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 vangen de SED gemeenten rond de 380 Oekraïense ontheemden op: tot 180 ontheemden in Enkhuizen, 120 in Hoogkarspel en 45 kinderen met 35 begeleiders in een weeshuis in Grootebroek.

In aanvang leek deze opvang noodzakelijk voor 1, maximaal 2 jaar. Inmiddels verblijven de Oekraïense ontheemden ruim anderhalf jaar in de noodopvang in onze gemeenten en is er vooralsnog geen zicht op beëindiging van de opvang. In Enkhuizen is de noodopvang van Oekraïense ontheemden doorontwikkeld naar bestendige opvang. Dit proces moet nog opgepakt worden voor de locatie Hoogkarspel. Ook hier ligt mogelijk een koppelkans met de opvang van andere doelgroepen.





Voor het weeshuis zijn er diverse knelpunten op het gebied van onderwijs en zorg gesignaleerd. Hier moeten de komende periode oplossingen voor komen in samenwerking met alle betrokken disciplines en ministeries, omdat de financiële regelingen voor de zorgvragen van deze bijzondere groep niet volstaan.

Samenwerking

De SED gemeenten vormen met vier andere gemeenten de regio West-Friesland. Deze regio werkt op meerdere fronten samen. Mogelijk zijn hier samenwerkingskansen. Dat geldt tevens voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). Vanuit de veiligheidsregio en COA zijn er op NHN-niveau ook samenwerkingskansen voor de opvang van ontheemden. Een actueel voorbeeld is de roulerende opvanglocatie asielzoekers. Momenteel staat deze in Medemblik. De programmamanager staat in contact met deze regionetwerken.

1.2 Resultaten en afnemers

(Mogelijke) Resultaten

1. (Inventarisatie) structurele asielopvanglocatie(s) met voldoende opvangcapaciteit
2. (Inventarisatie) tijdelijke noodopvanglocatie(s) asielopvang
3. Duurzame opvanglocaties Oekraïense ontheemden
4. Zorg en onderwijs kinderen Schuilhoeve voldoet kostendekkend aan Nederlandse normen
5. Sociale woningvoorraad gemeenten (tijdelijk) uitgebreid*
6. Taakstelling huisvesting statushouders behaald*

Afnemer (*directe afnemer, naast SED organisatie, de individuele gemeenten (colleges/raden), het Rijk, de omwonenden en inwoners*)

COA (en asielzoekers)

COA (en asielzoekers)

Oekraïense ontheemden

Weeskinderen Schuilhoeve

Urgente woningzoekenden, incl. statushouders

Statushouders en gemeenten

1.3 Uitgangspunten

1. Wettelijke opgave opvang asiel
2. Opgave opvang Oekraïense ontheemden
3. Taakstelling huisvesting statushouders*
4. Dekkende budgetten gekoppeld aan verschillende doelgroepen
5. Benutting bestemmingsreserve ontheemden drie gemeenten
6. Kansen benutten door combineren doelgroepen en geldstromen om businesscases sluitend te krijgen





1.4 Randvoorwaarden

1. Duidelijke wettelijke kaders (Rijk)
2. Duidelijke bestuurlijke kaders (gemeentebesturen)
3. Effectieve samenwerking regio West-Friesland en NHN
4. Nauwe samenwerking met het ruimtelijk domein en anderzijds het sociaal domein (SED organisatie)
5. Gegarandeerde beschikbare capaciteit oa op de onderdelen: (SED organisatie)
 - Realisatie flexwoningen, ruimtelijke ontwikkeling, civieltechnische expertise etc.
 - Gemeentelijk vastgoed
 - Vergunningen, expertise, ontwikkeling, maar ook op de verlening
 - Sociale (zorg) voorzieningen, (taal)onderwijs, huisartsenzorg, preventieve inzet
 - Huisvesting statushouders en Wet Inburgering
 - Juridische ondersteuning
 - Communicatieondersteuning
 - Inzet op de openbare orde en veiligheid
 - Overig netwerk als vrijwilligers, Rotary, kerken, Rode Kruis e.d.
6. Borging van de programmastructuur (gemeentebesturen & SED organisatie)

1.5 Programma-afbakening

Het programma heeft als doelstelling de opgaven op het gebied van vluchtelingen te realiseren. Door opgaven te combineren en realisatie van locaties die op de langere termijn beschikbaar kunnen zijn voor andere urgenten - niet zijnde vluchtelingen - kan het programma ondersteunend zijn in de opgaven die er zijn op het gebied van woningbouw. Dit resultaat valt **niet onder de verantwoordelijkheid** van het programma en moet indien gewenst te zijner tijd in de -reguliere- lijn worden overgepakt.

Het programma kan ondersteunend zijn in de versnelling van de huisvesting van statushouders. De verantwoordelijkheid voor de huisvesting van statushouders blijft echter bij Samenleving en Ruimte die de huisvesting en de Wet Inburgering uitvoeren en de prestatieafspraken maken met de woningcorporaties.

De arbeidsimmigranten problematiek staat in beginsel buiten deze opdracht, al kunnen er beperkte raakvlakken zijn omdat vele Oekraïense ontheemden werkzaam zijn bij lokale ondernemers en industrie. Huisvesting arbeidsmigranten is vooral een aangelegenheid van ondernemers. Intern ligt deze kwestie bij de collega's van "economie" en maakt dus geen onderdeel uit van het programma.

2. Aanpak

Bovenstaande opgaven behalen vraagt een integrale aanpak. Voor alle doelgroepen is er vraag naar woon-/opvangruimte. Transformatiepanden met een dusdanige omvang waarin de opgaven kunnen worden gerealiseerd, lijken niet beschikbaar in de drie gemeenten. Wel is er zicht op mogelijk geschikte gronden waar (al dan niet tijdelijk) gebouwd kan worden. De verschillende doelgroepen kennen allen verschillende financiële stromen. Daarnaast betekent opvangen/huisvesten van de drie doelgroepen een





Projectplan

toenemende vraag naar zorg, (taal)onderwijs, maar ook extra inzet op het gebied van de openbare orde en veiligheid.

Door te onderzoeken of de opgaven op locaties gecombineerd kunnen worden, kan de benodigde inzet efficiënt en mogelijk kostenbesparend worden ingezet. Primair een individuele gemeente aangelegenheid, secundair SED kansen benutten en waar mogelijk Westfriese of NHN kansen betrekken.


De financiële middelen die het Rijk ter beschikking stelt voor de opvang van Oekraïense ontheemden bieden mogelijkheden ook in de dekking van de kosten van realisatie van opvang/huisvestinglocaties van de andere doelgroepen, mits gecombineerd en na akkoord van alle actoren financieel en vergunning technisch.

De bestemmingsreserves die de gemeenten hebben opgebouwd in 2022 en 2023 (en mogelijk ook in 2024) door de onderbesteding op het project Oekraïne kunnen in afstemming met de raden aangewend worden om de opgaven in te vullen.

Wanneer de meer duurzaam ontwikkelde locaties beschikbaar gesteld worden voor reguliere urgenten in de gemeenten vraagt dit een andere blik op de te ontwikkelen locaties en de randvoorwaarden die aan het type woonruimte en dergelijke gesteld worden. Waar mogelijk betrekken we actoren vooraf.

Om bovenstaande vorm te kunnen geven, moet er voldoende capaciteit beschikbaar zijn. De reguliere werkzaamheden binnen de organisatie moeten tenslotte ook doorgang vinden.

Programma voorstel



Programma structuur



Programma ontheemden	
Taak	Verantwoordelijk voor en overzicht bewaken van de totale opgaven ontheemden. Aansturen op de integraliteit tussen de teams en aanspreekpunt voor de totale opgave.
functionaliteiten	Management
	Ondersteuning
	Regionale samenwerking Westfries niveau
	Samenwerking betrokken ministeries
	Regionale informatie VRNHN
	Communicatie
	Financiën

Statushouders (belegd binnen de reguliere organisatie)
Verantwoordelijk voor en invulling geven aan opgave huisvesting statushouders. Binnen het programma wordt deze doelgroep meegenomen met als doel een versnelling te realiseren.

Project Oekraïne	
taak	Verantwoordelijk voor en invulling geven aan opgave opvang Oekraïense Ontheemden, zowel de voortzetting als de eventuele afbouw van locaties
functionaliteiten	Gebiedsontwikkeling
	Civiele techniek
	Ruimtelijke ordening
	vergunningverlening
	Sociaal ((taal)onderwijs, zorg, levensonderhoud etc.)

Project Asiel tijdelijk	
taak	Verantwoordelijk voor en invulling geven aan de mogelijke opgave Asiel (nood)opvang
functionaliteiten	Vergunningverlening
	Ruimtelijke ordening
	Openbare orde en handhaving
	Sociaal ((taal)onderwijs, zorg, dagbesteding etc.

Project Asiel langdurig > 5 jaar	
taak	Verantwoordelijk voor en invulling geven aan de opgave Asiel voor een duur van minimaal 5 jaar
functionaliteiten	Gebiedsontwikkeling
	Ruimtelijke ordening
	Civiele techniek
	Vergunningverlening
	Openbare orde en handhaving
	Sociaal ((taal)onderwijs, zorg, dagbesteding etc.





2.1 Projectfasering

Fase	Activiteiten	Resultaten	Go/no go	Besluit door
Initiatief	<ul style="list-style-type: none"> Startbijeenkomst, verkenning project en afbakening Inventarisatie benodigde inzet capaciteit, intern en extern. Interne actoren Samenleving en Ruimte, samen met team Oekraïne en Ontheemden samen met AOG (incl. deel-opdrachtgevers)	Aanscherping projectplannen incl. benodigde actoren + capaciteit in beeld		Programma leiding
opdracht	Behandeling concept-opdracht in MT/DT, colleges	Opdracht voor programmamanager/ projectleiding & Vaststelling capaciteit inzet organisatie		1. MT/DT 2. Colleges
Definitie	Oriëntatie & inventarisatie: <ul style="list-style-type: none"> opgaven samenwerkingskansen wensen raden wensen colleges locaties sociale mogelijkheden zorgmogelijkheden 	Vaststelling opgaven Advisering samenwerkingsniveau		
Ontwerp	Advisering structurele opvang ontwikkelingsmogelijkheden	Vaststelling locatie(s) & opvangmogelijkheden incl. doorkijk naar mogelijkheden voor structurele opvang.		1. MTDT 2. Colleges 3. raden
Vorbereiding	<ul style="list-style-type: none"> Locatiekeuze(n) met pva ontwikkeling Zorgnetwerk Sociaal netwerk Ketenpartners Projectstructuur 			Programmaleiding ism in- en externe ketenpartners
Realisatie	Ingebruikname	Nadere planvorming noodzakelijk		
Nazorg	Beheer			





2.2 Mijlpalenplanning

<u>Mijlpaal</u>	<u>Planning</u>
1. OEK: herstel ijsbaan Enkhuizen oude staat	uiterlijk zomer 2024
2. OEK: afronding verhuizing Immerhornpolder Enkhuizen	uiterlijk 1 april 2024
3. Asiel; opleveren regionaal plan asiel	uiterlijk 1 juni 2024
4. Asiel: opleveren provinciaal plan asiel	uiterlijk 1 november 2024
5. Asiel: locatiekeuzes gemaakt	
6. OEK: Gerealiseerde doorontwikkeling opvang Drechterland	3 ^e kwartaal 2024 nog onbekend, tzt planvorming
7. OEK: Onderwijs en zorg Schuilhoeve	zomer 2024

Na uitwerking van de programmafasering volgen meer mijlpalen

2.3 Organisatie

Rol	Naam	Afdeling/organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever	Colleges Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland	Gemeenten
Ambtelijk opdrachtgever	Astrid Huisman	SED organisatie
Programmamanager	[Redacted] J	SED organisatie
Projectleider	[Redacted] J	
Projectleiders	Oekraïne, Asiel; ontheemden	SED organisatie
Capaciteitsleveranciers specialisten	Domeinmanagers Ruimte, Samenleving, Bedrijfsvoering en afdelingshoofden	SED organisatie
[Redacted]	Team Oekraïne eventueel uitbreiden met Asiel; Team opvang ontheemden , met: Programmamanager ontheemden Projectleider ontheemden Deelprojectleider beheer Oek Projectcontroller Project financieel consulent Zorgconsulenten leefgeldbeheer Locatiebeheer Communicatieadviseur Contractbeheer Ondersteuning Tolk-vertalers (inhuur)	SED organisatie





3. Financiën

3.1 Projectbegroting

Organisatiekosten

De inzet van in- en/of externe [redacted] voor de projecten Oekraïne en asiel kan gedekt worden uit Oekraïne budget en -via voorstellen aan de raden- kunnen de bestemmingsreserves Oekraïne van de drie SED gemeenten aangewend worden.

Realisatiekosten

Infrastructuurkosten voor realisatie van opvangplekken ontheemden Oekraïne worden vooralsnog tot maart 2025 volledig vergoed uit de financiële regelingen van het Rijk. Daarnaast is er ook in elk geval tot maart 2025 een budget van 63 euro per opvangplek per nacht.

Alle drie de gemeenten bouwen een bestemmingsreserve op vanuit het surplus van de reeds ontvangen middelen voor de opvang Oekraïense ontheemden. Deze budgetten kunnen -via en na toestemming van de raden- aanvullend aangewend worden om businesscases sluitend maken wanneer locaties bijvoorbeeld gecombineerd worden ontwikkeld.

Er is een uitkering per gerealiseerde meerplek asiel boven de opgave (2000 indien locatie plek biedt aan minimaal 100 personen 1000 als de locatie plek biedt aan minder dan 100 personen)

Voor elke gerealiseerde opvangplek voor bijzondere doelgroepen geldt een uitkering van 2000 per plek.(bv AMV en aanmeldlocaties)

Kosten voor realisatie en exploitatie van het AZC zijn voor rekening van COA.

Koppelkansen

Door meerdere doelgroepen op één locatie op te vangen/te huisvesten, kan een groot deel van de realisatiekosten door het Rijk worden gedekt.

Als de toekomstige statushouders afkomstig zijn uit ons eigen AZC kan de inburgering voortijdig starten, mogelijk met inzet van eerder gehuisveste statushouders die met de nieuwe Wet Inburgering participatieplichtig zijn.

Wanneer in de ontwikkeling van locaties ook gekeken wordt naar de lange termijn (na gebruik voor opvang) komen deze bestemmingsreserves op de lange termijn ten goede aan andere urgente woningzoekenden.

Door opgaven te combineren in de ontwikkeling van locaties kan de benodigde infra op het gebied van zorg efficiënt worden ingezet. Denk aan huisartsen voor de asielopvang, maar ook meteen voor de statushouders die op hetzelfde terrein worden gehuisvest en de Oekraïense ontheemden. Dit geldt ook voor onderwijs, bijvoorbeeld taalonderwijs. De bundeling van kennis en kunde levert een besparing op ten opzichte van de huidige situatie.

Samenwerkingskansen

Regionaal West-Friesland of Noord-Holland Noord zijn er samenwerkingskansen. Dit kan door onderling doelgroepen uit te ruilen. Door één mogelijke centrumopvanglocatie met sociale en zorgvoorzieningen (al dan niet tezamen met satellietlocaties met kleine opvanglocaties) ontstaat een opvangnetwerk.





4. Beheersing

4.1 Risicomanagement

Risico groot, impact groot: Ver uiteenlopende standpunten binnen regio, colleges, raden en daarmee het project waardoor impasse ontstaat die opgelost moet worden. Eea kost tijd waardoor besluitvormingsproces vertraagt.

Risico groot, impact groot: financieringsonduidelijkheid of problemen waarmee (door)ontwikkeling stukt. Denk aan beschikbaar stellen financiering Rijk, raden (bestemmingsreserve) COA.

Risico groot, impact groot: invulling openstaande vacatures; op Ruimte en Samenleving zijn specialisten (vergunningen, zorg, begeleiding) schaars en meerdere gemeenten zijn op zoek. De ketenpartners worstelen met tekorten bij onderwijs, medische zorg. E.e.a. kan leiden tot vertragingen en zelfs afstel als specialisten niet beschikbaar zijn.

Risico middel, impact groot: knelpunten in vergunningverlening waardoor vertraging ontstaat.

Risico middel, impact groot: Juridische procedure's tijdens opvang door omwonenden/belanghebbenden waardoor vertraging ontstaat of opvang stopgezet wordt.

Risico middel, impact middel: : Ziekte, afwezigheid, andere prioriteitenstelling actoren (icm onvoldoende inhuurmogelijkheid) waardoor besluitvormingsproces en opvang vertraagt.

Risico middel, impact middel: Budget onvoldoende voor geformuleerde wensen; wensen aanpassen ter beoordeling AOG/BOG op voorstel programmamanager .

4.2 Communicatie

Kernboodschap:

Alle gemeenten hebben vanuit het Rijk de wettelijke taak gekregen asielzoekers op te vangen. De gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland pakken gezamenlijk deze opgave op. Dit doen we in goede samenwerking met onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in onze gemeenten. Daar waar mogelijk werken we voor de opvang van asielzoekers samen met de gemeenten in de regio West-Friesland en bovenregionaal Noord-Holland-Noord.

Communicatiestrategie:

Draagvlak voor de komst van een opvanglocatie is essentieel voor het welslagen van de opvang. Om bij bewoners draagvlak voor opvanglocaties te creëren, is het essentieel bewoners in het algemeen en specifiek omwonenden van een eventuele opvanglocatie vroegtijdig te betrekken. Zij kunnen meedenken binnen de nog te bepalen gestelde kaders. De gemeente luistert naar de wensen, zorgen en oplossingen vanuit de bewoners en andere stakeholders in de nabijheid van een mogelijke opvanglocatie. In de communicatie nemen we de stakeholders mee in het proces zodat ze weten waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen verwachten, waar voor hen de ruimte ligt om mee te denken en hoe we met hun zorgen, wensen en opmerkingen omgaan (verwachtingenmanagement).

Actoren in projectomgeving:

- bewoners
- ondernemers
- woningbouwcorporatie
- overige stakeholders zoals schoolbesturen, scholen, gezondheidszorg e.d.
- vrijwilligers

Middelen:

We zorgen voor tijdige, heldere en begrijpelijke communicatie. Dit doen we fysiek (tijdens bewonersbijeenkomsten), offline (met bewonersbrieven) en online met informatie op de website en



regelmatige berichten op Facebook en indirect via contacten met de pers. Bewoners, ondernemers en andere stakeholders in de omgeving kunnen bij vragen contact opnemen via een speciaal mailadres.

Communicatieplan:

Bovenstaande dient vorm te krijgen in een communicatieplan met daarin uitgebreid beschreven de communicatiestrategie, kernboodschap, doelgroepen, middelen en planning met communicatiemijlpalen.

4.4 Capaciteit

Functie	Huidig team oek	Va 1 mrt beheer Oek	Vanaf 1 mrt ontw ontheemden	= extra	Leverancier (budget)	bijzonderheden
programma manager	1,0	0,4	0,6		Intern (Oek)	
Projectleiding (incl leiding Ruimte)	0,7	0,6	0,7*	0,6	Intern (Oek)	*0,2 LS, 0,5
civieltechnisch projectleider	0,5	0,2	0,5	0,2	Inhuur (Oek)	
projectleider flexwoningen	0,5		0,5		Inhuur (nntb)	
communicatieadviseur	0,5	0,2	0,5	0,2	Inhuur (Oek)	
financiën, programma/projecten control	0,6	0,4	0,4	0,2	Inhuur (Oek)	
financieel consulent	0,4	0,3	0,3	0,2	Intern (Oek)	
zorg coördinatie	0,6	0	0	-/- 0,6		wordt projectleider beheer Oek
consulenten	1,8	1,8			Inhuur (Oek)	
Leefgeldbeheer	0,3	0,3			Inhuur (Oek)	
Locatiebeheer *	1,2	1,2			Inhuur (Oek)	
ondersteuning	0,8	0,8	0,5	0,5	Inhuur (Oek)	NvT 0,3+ vac 0,5 + vac 0,5
Vergunningverlening	Decl basis	0,2	0,5	0,7	Inhuur (Oek)	Vacature**
RO	0,5	0,2	0,5	0,2	Inhuur (Oek)	Vacature**
Projectleiding gebiedsontwikkeling			0,5	0,5	Inhuur (Oek)	Vacature**
beschikbare capaciteit beleid samenleving	Variabel tot 0,5 fte		1,0	1,0	Inhuur/eigen personeel.	Op declaratiebasis tot 1 fte Vacatures**
	9,9	6,6		4,6		

** invulling vacatures wordt een uitdaging gegeven de ambities. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere gemeenten.

Na realisatie volgt extra inzet op: (hierin kan het COA mogelijk (ook) een rol spelen)

- Handhaving



Projectplan

- Preventieve zorg (denk aan gebiedsteams)
- Zorg en (taal)onderwijs.

Nntb E.e.a nader uit te werken in (deel)projecten na planvorming.

-





5.1 besluitvorming

We vragen aan het MT/DT

Commitment op het programmaplan;

- a. Doelstelling
- b. Fasering
- c. Structuur
- d. Capaciteit in- en extern
 - * 1 FTE locatiebeheer boven formatief toevoegen aan afdeling vastgoed en deze functie dus omklappen van inhuur naar intern, kosten ██████ G per jaar
 - (voorlopig ingeschat) 4,6 FTE beschikbaar stellen voor de uitvoering van het programma tegen € ██████ G per jaar voor de drie gemeenten, € ██████ G per gemeente.

We vragen aan het Bestuur (colleges (en nadien raden):

Akkoord te gaan met;

- A. de doelstelling
- B. combineren van doelgroepen om business-cases zover mogelijk te realiseren
- C. verkennen samenwerkingskansen, maar ook vooral eigen verantwoordelijkheid nemen
- D. uitgangspunten financiën; = beschikbaar stellen reservebudgetten Oekraïne voor oriëntatie, inventarisatie, planvorming en realisatie. .



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

G Art. 5.1 lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen